

**COMUNE DI RIMINI**  
**PROVINCIA DI RIMINI**

**RIPASSO DELLA SEGNALETICA  
STRADALE ORIZZONTALE  
NEI COMUNI DI RIMINI E  
SANTARCANGELO DI ROMAGNA  
ANNI 2018-2019**

Elaborato: **G**

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

DATA : DICEMBRE 2017

**I PROGETTISTI:**

GEOM. LORIS MANDRELLI  
ARCH. MARCO TONNONI

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**  
ARCH. MARCO TONNONI



**Anthea** 

**ANTHEA S.r.l.**  
Via della Lontra, 30 - 47923 Rimini  
C.F./P.IVA REG.IMP. RN 03730240409  
tel. 0541/767411 - fax 0541/753302

# CRONOPROGRAMMA

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti in **due distinte fasi**.

La **1° FASE** è relativa al **ripasso della segnaletica orizzontale per l'anno 2018**: i lavori dovranno essere iniziati dopo il completo espletamento della gara d'appalto ed essere ultimati entro il **15.11.2018**.

La **2° FASE** è relativa al **ripasso della segnaletica orizzontale per l'anno 2019**: i lavori dovranno essere iniziati non prima del **18.03.2019** ed essere completati entro il **15.11.2019**.

Per ciascuna fase dell'appalto, sono inoltre stabiliti i seguenti termini parziali di ultimazione lavori di seguito elencati, suddivisi per aree omogenee del territorio del Comune di Rimini e Santarcangelo di Romagna (come meglio evidenziato nelle tavole grafiche di progetto).

## **COMUNE DI RIMINI**

### **Anno 2018**

Zona Mare: **entro 31 maggio 2018**.

Viabilità principale della Zona Mare e Area Urbana: **entro 15 giugno 2018**.

Area Urbana: **entro 31 agosto 2018**.

Viabilità principale Zona Forese: **entro 30 settembre 2018**.

Zona Forese: **inizio dal 15 agosto 2018 ed ultimazione entro 15 novembre 2018**.

### **Anno 2019**

Zona Mare: **entro 31 maggio 2019**.

Viabilità principale della Zona Mare e Area Urbana: **entro 15 giugno 2019**.

Area Urbana: **entro 31 agosto 2019**.

Viabilità principale Zona Forese: **entro 30 settembre 2019**.

Zona Forese: **inizio dal 15 agosto 2019 ed ultimazione entro 15 novembre 2019**.

## **COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA**

**Il ripasso della segnaletica orizzontale della viabilità nel Comune di Santarcangelo di Romagna dovrà avvenire con cadenza biennale.**

### **Anno 2018**

Zona Urbana e Viabilità Principale: **entro 30 settembre 2018**.

Zona Forese e Frazioni (parte evidenziata nell'elaborato grafico): **entro 15 novembre 2018**.

### **Anno 2019**

Zona Urbana e Viabilità Principale: **entro 30 settembre 2019**.

Zona Forese e Frazioni (parte evidenziata nell'elaborato grafico): **entro 15 novembre 2019**.

**Non sono ammesse sospensioni delle lavorazioni per periodi superiori ad una settimana e dovrà essere sempre a disposizione almeno una squadra operativa sul territorio (COMPRESO IL MESE DI AGOSTO).**