

COMUNE DI RIMINI
PROVINCIA DI RIMINI

**RIPASSO DELLA SEGNALETICA
STRADALE ORIZZONTALE
NEI COMUNI DI RIMINI E
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
ANNI 2016-2017**


Elaborato: **G**

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DATA : DICEMBRE 2015

I PROGETTISTI:

GEOM. LORIS MANDRELLI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ARCH. MARCO TONNONI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Marco Tonnoni".

Anthea 

ANTHEA S.r.l.
Via della Lontra, 30 - 47923 Rimini
C.F./P.IVA REG.IMP. RN 03730240409
tel. 0541/767411 - fax 0541/753302

CRONOPROGRAMMA

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti in due distinte fasi.

La 1° FASE è relativa al ripasso della segnaletica orizzontale per l'anno 2016: i lavori dovranno essere iniziati dopo il completo espletamento della gara d'appalto ed essere ultimati entro il **15.11.2016**.

La 2° FASE è relativa al ripasso della segnaletica orizzontale per l'anno 2017: i lavori dovranno essere iniziati non prima del **15.03.2017** ed essere completati entro il **15.11.2017**.

Per ciascuna fase dell'appalto, sono inoltre stabiliti i seguenti termini parziali di ultimazione lavori di seguito elencati, suddivisi per aree omogenee del territorio del Comune di Rimini (come meglio evidenziato nelle tavole grafiche di progetto).

COMUNE DI RIMINI

Anno 2016

Zona Mare: **entro 31 maggio 2016.**

Viabilità principale della Zona Mare e Area Urbana: **entro 15 giugno 2016.**

Area Urbana: **entro 31 agosto 2016.**

Viabilità principale Zona Forese: **entro 15 settembre 2016.**

Zona Forese: **inizio dal 15 agosto 2016 ed ultimazione entro 15 novembre 2016.**

Anno 2017

Zona Mare: **entro 31 maggio 2017.**

Viabilità principale della Zona Mare e Area Urbana: **entro 15 giugno 2017.**

Area Urbana: **entro 31 agosto 2017.**

Viabilità principale Zona Forese: **entro 15 settembre 2017.**

Zona Forese: **inizio dal 15 agosto 2017 ed ultimazione entro 15 novembre 2017.**

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Il ripasso della segnaletica orizzontale della viabilità nel Comune di Santarcangelo di Romagna dovrà avvenire con cadenza biennale.

Anno 2016

Zona Forese Frazioni: **entro settembre 2016.**

Anno 2017

Zona Urbana: **entro settembre 2017.**

N.B. Non sono ammesse sospensioni delle lavorazioni per periodi superiori ad una settimana e dovrà essere sempre a disposizione almeno una squadra operativa sul territorio (COMPRESO IL MESE DI AGOSTO).