

**RIPASSO DELLA SEGNALETICA
STRADALE ORIZZONTALE
NEI COMUNI DI RIMINI E
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
ANNI 2018-2019**

Elaborato: **3.3**
FORESE:
Planimetria Rimini Sud

SCALA 1 : 10.000

DATA : DICEMBRE 2017

I PROGETTISTI:
GEOM. LOKIS MANDRELLI
ARCH. MARCO TONNONI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ARCH. MARCO TONNONI

Anthea

ANTHEA S.r.l.
Via della Lontra, 30 - 47923 Rimini
C.F./P.IVA REG.IMP. 03730240499
tel. 0541/767411 - fax 0541/753302

LEGENDA

- VIABILITA' PRINCIPALE
- VIABILITA' SECONDARIA
- INCROCIO SEMAFORIZZATO (RIPASSO SOLO VIABILITA' COMUNALE)
- INCROCIO NON OGGETTO DI RIPASSO
- PARCHEGGI
- STRADE STATALI (ESCLUSE DALL'APPALTO)
- STRADE PROVINCIALI (ESCLUSE DALL'APPALTO)
- STRADE VICINALI (ESCLUSE DALL'APPALTO)
- STRADE PRIVATE (ESCLUSE DALL'APPALTO)
- STRADE IN MACADAM O BIANCHE (ESCLUSE DALL'APPALTO)

TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

- VIABILITA' PRINCIPALE
RIPASSO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2018 - 2019
- VIABILITA' SECONDARIA
RIPASSO DAL 15 AGOSTO 2018 AL 15 NOVEMBRE 2018
RIPASSO DAL 15 AGOSTO 2019 AL 15 NOVEMBRE 2019

N.B. ORDINE DA TENERE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 1- ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEGLI INCROCI (STOP, DARE PRECEDENZA, ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E CICLABILI, DOSSI, ZEBRATE E FERMATE BUS)
- 2- ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LINEE DI MARGINE, MEZZERIA
- 3- ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE STALLI DI SOSTA, ECC. COMUNQUE DA CONCORDARSI CON LA DIREZIONE LAVORI.
- 4- IL RIPASSO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE (ESCLUSI STALLI DI SOSTA) DEVE ESSERE REALIZZATO CON PERLINE DI VETRO PREMISCELATE (NO POST SPRUZZATURA).

LE LAVORAZIONI ESEGUITE IN DIFFORMITA' ALL'ORDINE DI ESECUZIONE SOPRACCITATO NON SARANNO CONTABILIZZATE.

Scala 1:10.000

